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1CO: 36202053
IC DPH: SK2020040341

Dodavatel
DIC: 2020040341
ZEPO, spol. s r.0.

Priemyselna 16

07101 Michalovce

Prevadzka:

Tel: 056/6432554 Fax: 056/6884832
Penazny ustav: OTP a.s. Michalovce

IBAN: SK48 520 0 00 00 0 000 0479 4581

Ucet / kéd: 4794581 / 5200 SWIFT: OTPVSKBX

Konst. symbol: 308

FAKTURA &.: 20160075
Variabilny symbol: 20160075

Obchodny register Okresného stdu Kosice 1
Oddiel: Sro, viozka ¢islo: 11993/V

Objednéavka ¢&./datum: /
Dodaci list &.: Stredisko: 24
Sposob dopravy:

Forma thrady: p.p.

Odberatel:

Obec Laskovce

Laskovce 36
072 01 Laskovce

IC DPH:

Déatum vyhotovenia: 22.11.2016
Dafiova povinnost: 22.11.2016

ICO: 00325414

DIC:

Datum splatnosti:  06.12.2016
Datum dodania: 22.11.2016

Fakturujeme Vam

MJ

Pocet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zlava %

Celkom bez DPH

stavebné prace prevedené podla

prilozeného supisu prac na stavbe

"Kanalizacia Laskovce - 1. stavba"

na zaklade ZoD zo diia 1.7.2005 a dodatkov €.1 zo
dna 22.11.2006, ¢.2 zo dita 23.10.2009,

&.3 zo dila 15.3.2012, ¢.4 zo dila 23.5.2014, ¢.5 zo
dia 21.12.2015 a ¢.6 zo dna 25.4.2016

v celkovej sume 1,000 25790,71 20,00 25 790,71
Celkom bez DPH : 25 790,71 EUR

e Rozpis DPH v EUR :
it OBEC LASKOVCE Sadzba DPH Zaklad DPH DPH Celkom
ecians T 1 zéakladna 20% 25 790,71 5 158,14 30 948,85
oslo dha: 1 77 : L st Suget 25 790,71 5158,14 30 948,85
Sislo: ALY /)¢ Celkom : 30 948,85 EUR
14 / Uhradit’: 30 948,85 EUR
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Vystavil: Ing. Jana Vargova

ZE PO, spol. s Lo,
Priemyseind 16
071 01 Michalovoe
KO : 36202053

I DPFE: SK202004034°
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KRYCI LIST SUPISU VYKONANYCH PRAC

Nazov stavby Kanalizacia Laskovce - 1.stavba JKSO
Nazov objektu ECO
Miesto Laskovce
iIco IC DPH
Objednavatefl Obec Laskovce
Projektant
Zhotovite! ZEPQ, spol. s r.0. 36202053
Spracoval
Rozpocet ¢islo Dria
22.11.2016
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady \EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady C Vedrajsie rozpoétove naklady
1 HSV .Dodavky 2 401,75 | 8 Praca nadéas 0,00 |13 Zariad. staveniska 3,25% 791,88
2 ‘Montaz 16 441,16 | 9 Bez pevnej podl. 0.00 | 14 Mimostav. doprava 0,00
3PSV Dodavky 0,00 | 10 Kulturna pamiatka 0.00 {15 Uzemné vplyvy 2.10% 511,67
4 Montaz 0,00 |11 Index v.Q.15=1,26 4 326,55 | 16: Prevadzkove vplyvy 0,50% 121,82
5 "M" Dodavky 1 195,87 | CU 1.Q.2005-1v.Q 2015 17 Ostatné 0,00
2 Montaz 0,00 18 VRN z rozpottu 0,00
¢ ZRN (r. 1-6) 20 038,79 | 12 DN (r.8-11) 4 326,55 [ 19 VRN (r. 13-18) 142537
20 HZS 0,00 | 21 Kompl. ginnost 0,00 |22 Ostatné nakiady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Sucet 7. 12, 19-22 25 790,71
VDétum a podpis 'Peciatka 24 DPH 20,00 % z 25790,71 5158,14
Objednavatel
., 25.Cena s DPH (r. 23-24) 30 948,85
/ L
‘e ‘ H é‘
= E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis
Zhotovitel 26 Dodavky zadavatela 0,00
W A 27 Kizava dolozka 0,00
Peéiatké ) 28 Zvyhodnenie + - 0,00

Datum a podpis
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Rekapitulacia stupisu prac fakturovanych objektov

Stavba:

Objednavatel:

Kanalizacia Laskovce - 1.stavba

Obec Laskovce

Zhotovite: ZEPO, spol. s ro. Spracoval:
Miesto: Laskovce 22.11.2018
Kod Zakazka ZRN e a0 | VRN=585% | CenabezDPH DPH Cena s DPH
1-stavba Kanalizacia Laskovce - 1.stavba 20 038,79 4 326,55 1 425,37 25 790,71 5158,14 30 948,85
1-1 - objekt S0-01 Kanalizagna siet’ - juzna €ast' - ZMENA ¢.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-1-2 - ¢ast cast ZoeraC A-l km 0.008 - km 0,054 - ZMENA ¢.1 0,00 0,00 0,00 0,00 C.00 0.00
1-1-3 - Cast Cast Zoeral A-l ki 0.000 - km 0.215 - ZMENA &1 0.00 17 941,61 1045 58 18 961,19 1 449.95 110 44114
1-2 - objekt S0-02 Domové pripojky - ZMENA ¢€.1 14 722,04 3 827,73 1 085,16 19 634,93 3 926,99 23 561,92
1-3 - objekt S0-03 Vytlaéné potrubie Laskovce-Pozdisovce - V1-z - ZMENA &.1 + DOKONCENIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-3-2 - Cast Vytlaéné potrubie Laskovce - PozdiSovee V1-z - ZMENA & 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-4 - objekt $0-04 Cerpacia stanica, NN pripojka k CS - ZMENA &.1 + DOKONCENIE 5 316,75 498,82 340,21 6 155,78 1231,15 7 386,93
1-4-4 - Cast S0-04 NN pripoka k CS - Extravilan - DOKONCENIE 191883 498,82 141,41 2 558,76 511,756 30705
1-4-5 - tast $0-04 NN pripojka k CS - Extravifan - ZMENA & 1 330822 .00 198.80 3597 .02 716.40 431642
Celkom 20 038,79 4 326,55 1 425,37 25 790,71 5 158,14 30 948,85
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Nazov stavby Kanalizacia Laskovce - 1.stavba JK8O
Nazov objektu 50-02 Domové pripojky - ZMENA ¢.1 ECO
Miesto l.askovee
160 1C DPH
Objednavatel Obec Laskovce
Projektant
Zhotovitel ZEPO. spol sro 36202053
Spracoval
Rozpocet Cislo Dna
Merné a ucelové jednotky
S—
Pacet Nakjady / 1 m.f Pocet Naklady / 1 m. Pocet Néaklady / 1m
0,00 0 0,00 0,00
Rozpottové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B .Doplinkové naklady (3 Vedlajsie rozpottové naklady
1 HSV Dodavky 1 557,20 | 8 Praca nadcas 0,00 | 13 Zanad. staveniska 3.25% 602,87
2 Montaz 13 164,84 | 9 Bez pevnej pod 0,00 | 14 Mimostav. doprava 0.00
3 .PSV Dodavky 0.00 | 10 Kulturna pamiatka 0.0¢ | 15 .Uzemné vplyvy 2.10% 389,55
4 Montaz 0,00 | 1 Index IV.Q.1551,26 3 827,73 | 16 Prevadzkove vplyvy 050% 92,75
5 *M"  Dodévky 0,00 | cuma200sv Q2015 17 Ostaing 0,00
[ Montaz 0.00 18 VRN z rozpodtu 0,00
; et
7 'ZRN (r. 1-6) 14 722.04 | 12 DN (r. 8-11) l 3 827,73 | 19 VRN (r. 13-18) 1085.16
20 HZS 0,00 | 21 Kompl &innost 0.00 | 22 Ostalné naklady 000"
Projektant !
D Celkové naklady
23 Sucet7, 12 1922
. 24 DPH 20,00 %z 1963493 3926,99
“atum a podpis Petiatka
bjednavatefl
h 25 Cena s DPH (r. 23-24) 23 561,92
E Pripoéty a odpotty
Datum a padpis ‘Peémtka i
Zhotovitel " .
j i 26 ' Docavky zadavatela 0,00
s
- & 2/ Kizava dolozka 0,00
- Gl g
W ] L
28 Zvyhodnenie + 0,00
Datum a podpis Peciatka
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SUPIS VYKONANYCH PRAC

Stavba:
Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel
Miesto: LaSkovce

Kanalizacia Laskovce - 1.stavba
S0-02 Domové pripojky - ZMENA ¢.1

Obec Ladkovce
ZEPO, spol. sro

Datum: 22.11. 2016

& Kod potozky Popis M Mcr:ecl)isat':o ie d:gtr;?)vé Cena celkom
D1 Prace a dodavky HSV 14 722,038
1 Zemné prace 7 530,106
Priplatok k cenam vykopov za stazenie vykopu v blizkosti podzemneho vedenia
1120001101 alebo vybusnin m3 51,030 7,761 396,044
170,1*0.3 "ZMENA &1 51,030
21130201001 l\/y'kop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne [m3 [ 7,500 19,116 143,370
15/2 " ZMENA €1 7 500
31130901121 Baranie konstrukcii z prostého betonu neprekiadaného kameriom vo vykopavkach |m3 2,500 132 474 331.185
2,5 "ZMENA C.1 2.500
4132201101 [Vykop iyhy do §rky 500 mm v horn 3 do 100 m3 fm3 ™ ] 170,100 13,540] 2303.154]
(91-17)*0,6%1,75 " DN 150 ZMENA ¢&.1 77,700
88*0,6%1,75 " DN 200 ZMENA &1 92,400
Sucet 170.100
51132201109 Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 170,100 3,758 639,236
61151101101 Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie prilozne do 4 m m2 567,000 3.047 1727,649
((91-17)+88)*1,75"2 " ZMENA .1 567,000
7151101111 Odstranenie pazenia ryh pre podzemne vedenie priiozneé hlbky ao 4 m m2 567,000 1,132 641,844
81162501102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 3000 m m3 46,590 3,047 141,960
170,1-123,51 " ZMENA ¢1 46,590
9{162701110 Priplatok za kazdych daldich 1000 m.tr. 1-4 po nespevnene| ceste m3 58,320 0,375 21,870
10/167101102 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 m3 m3 58.320 1,447 84,389
111171201201 Ulozenie sypaniny na skladky m3 58,320 0,684 39,891
Z&syp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov v
121174101101 tychto vykopavkach m3 111,780 2,115 236,415
170,1-43,74-14,58 " ZMENA &.1 111,780
13|175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia sypaniny m3 43,740 7,960 348,170
((91-17)+88)*0,6*0.45 " ZMENA ¢€.1 43,740
141175101109 Priplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 43,740 4717 206.322
151PC Piesok zasypovy m3 43,740 6.141 268,607
4 Vodorovné konstrukcie 396,419
L8zko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom vykope z piesku a
16451573111 $trkopiesku do 63 mm m3 14,580 24,799 361,569
((91-17)+88)"0,6"0,15 " ZMENA &.1 14,580
Osadenie bet dielca. podvalu pod potrubie v otvorenom vykope, prierez. plochy do
17]452111111 25 000 mmz2 ks 10,000 0,979 9,790
10 " ZMENA €.1 10,000
18[5927745100  [Podkladny bet_blok [kus ™ ] 10.000 2,506 25,060
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,000
8 Rurové vedenie 1 571,858
Montaz potrubia z kanalizagnych rur z tvrdého PVC tesn. gumovym krizkom v skl
1018713131214 do 20% DN 150, DN 200 m 162,000 0,448 72,576
74+88 " ZMENA ¢1 162,000
2012861102000 [RUrka kanalizacna hrdiova z PVC 160x3,9x5000, 200x4,5x5000 Ikus ] 3541 3] 27717 981 ,542]
162/5%1,093 " ZMENA & 1 35,413
Montaz tvarovky na potrub{ z rir z tvrdého PVC tesn. gumovym krizkom jednoosa
211877313123 DN 150 .DN 200 ks 72,000 1,138 82,008
((17-5)+3)"d " ZMENA ¢ 1 60.000
12 " zatka 12,000
Sucet 72.000
22 12863107800 IPVC-U koleno pre kanalizacné rury hladké 160/45°, 200/45° [kL/s [ 55,400[ 4,050] 264,870]
((17-5)+3)*4%1,09 " ZMENA &1 65,400
23]PC 01 [Zétka PVC DN 150 mm ks | 12,000] 1,427 | 17.124]
(17-5) "ZMENA €1 12,000
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